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[bookmark: _Toc211516090]Introduction et aspects opérationnels
[bookmark: _Ref119397575][bookmark: _Ref120714660]Le présent plan d’action 2026 (PA26) pour la mise en œuvre de la Stratégie géoinformation Suisse (SGS) remplace le plan d’action 2025 précédent. Les actions à poursuivre ont été reprises. Le PA26 a été élaboré conjointement par les parties prenantes concernées dans le cadre de l’organisation de la SGS. Toutes les actions incluses dans le PA26 sont décrites et coordonnées avec la feuille de route. La réalisation des objectifs est vérifiée à l’aide de critères de conformité.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, des activités sont définies qui sont réalisées au niveau opérationnel et ne figurent pas dans le plan d’action annuel. Elles garantissent que la mise en œuvre de la stratégie est assurée à long terme et soutenue de manière optimale par des activités de coordination et d'administration. Les donneurs d’ordre/propriétaires de produits doivent être désignés et les ressources nécessaires doivent être mises à disposition. Ces activités sont ancrées dans les comités SGS et s’inscrivent dans le cadre des processus SGS (gestion de portefeuille, reporting, etc.). La structure des ressources nécessaires à la réalisation des tâches doit être régulièrement vérifiée. Les activités opérationnelles générales comprennent :
· la coordination globale des activités de mise en œuvre, l’élaboration de la feuille de route, l’élaboration du plan d’action annuel, la gestion du portefeuille de projets, y compris le contrôle des résultats, ainsi que le développement organisationnel (Office-Leitung/Office).
· Administration des projets, gestion des contrats, suivi et reporting des projets (back-office).
· Communication complète sur la mise en œuvre de la stratégie.
· Gestion de GeoStandards.ch conformément à l’accord : activités courantes de normalisation et de coordination, en particulier dans les domaines de la normalisation géographique, de la maintenance et du développement de la méthode basée sur des modèles (langage INTERLIS et outils logiciels) et de la formation initiale et continue dans ce domaine. Maintenance/gestion courante des outils logiciels. Les projets sont réalisés conformément à une liste détaillée propre, financés par un budget annuel SGS et pilotés par le comité de pilotage de GeoStandards.ch.
D’autres activités opérationnelles spécifiquement attribuées à un domaine d'action sont décrites ci-dessous.
Outre les actions définies dans le PA26, financées par des fonds affectés à des fins spécifiques et pilotées par la direction ou le bureau du SGS, il existe des projets partenaires qui sont menés sous l’égide du SGS, mais qui sont principalement organisés de manière indépendante en termes de pilotage, d’exécution et de financement. La coordination nécessaire et l’alignement des projets partenaires sur les objectifs stratégiques sont assurés. Les comités SGS ne peuvent influencer que de manière indirecte les objectifs du projet et leur mise en œuvre. Le cadastre des conduites de Suisse (LKCH) ou les géoregistres sont des exemples de projets partenaires.


[bookmark: _Ref120714569][bookmark: _Ref119430061][bookmark: _Toc211516091]Plan d’action 2026
[bookmark: _Toc211516092]Champ d’action 1 : promouvoir l’écosystème de la géoinformation
	1-25-1
	L’organisation et la gouvernance à long terme de l'INDG sont définies et son développement agile est assuré.

	Besoin, procédure : la mise en œuvre de la SGS a pour objectif de développer davantage l’INDG et nécessite une forme d’organisation appropriée en vue d’une collaboration agile à long terme et de la capacité à accomplir des tâches opérationnelles. Les différentes possibilités de collaboration entre la Confédération et les cantons (avec la participation des communes) ainsi que les bases juridiques éventuellement nécessaires sont évaluées à cet effet. Un catalogue de mesures visant à mettre en place une organisation agile et adaptée aux exigences est élaboré, puis évalué, et la mise en œuvre est lancée. La mise en œuvre et la poursuite du développement organisationnel se poursuivent après la fin de l'action en tant qu’activité opérationnelle.

	Délimitation : pas encore d’intégration d’acteurs extérieurs à l'administration publique, éventuellement comme objectif à long terme. Cette action se poursuivra comme prévu en 2026.

	Résultats attendus : étude avec analyse et évaluation des formes d’organisation possibles ; variante appropriée et juridiquement fondée ; propositions de mesures de mise en œuvre.

	Critère de réalisation : acceptation de l'étude et lancement de la mise en œuvre.

	Responsable du côté de la SGS : Rolf Buser.
	Estimation des coûts : 50 000 CHF ;
exploitation à partir de 2027 : 100 000 CHF par an.



	1-25-2
	Renforcer la mise en réseau avec les acteurs, les organisations et les espaces de données en dehors de la géoinformation.

	Besoin, procédure la SGS a défini comme objectif à long terme la mise en réseau « vers l’extérieur ». Le domaine de la géoinformation doit être plus visible et plus largement perçu. Ainsi, les premières étapes doivent être réalisées le plus tôt possible. La priorité est de concrétiser et d’établir une collaboration directe avec l’Administration numérique suisse (ANS) et la Chancellerie fédérale, domaine « Transformation numérique et gouvernance de l’informatique » (DTI). Il s’agit de développer une vision commune de l’importance et du rôle des géodonnées et de l’INDG dans le contexte de « l’écosystème de données suisses ».
L’idée est de rechercher et d’établir des partenariats intersectoriels au-delà des acteurs traditionnels du domaine de la géoinformation (donc entreprises technologiques, start-ups, instituts de recherche) afin de développer des technologies innovantes (notamment des jumeaux numériques) dans un cadre agile.

	Délimitation : des mesures de marketing concrètes doivent être prises ultérieurement, en coordination avec la communication stratégique et SWISSGEO. Cette action se poursuivra comme prévu en 2026.

	Dépendance : champ d’action 3 : faciliter les processus et action 7-26-1 SWISSGEO.

	Objets livrables : acceptation des processus communs, le cas échéant protocole d'accord avec DTI et d'autres partenaires.

	Critère de réalisation : acceptation du ou des « protocoles d'accord ».

	Responsables du côté de la SGS : Alain Buogo, Christine Najar.
	Estimation des coûts : 0 CHF (prestation propre)



	1-26-1
	Élaborer des recommandations pour le traitement des géodonnées dans les espaces de données de l’écosystème suisse de données.

	Besoin, procédure : l’étude de la Swiss Data Alliance a montré que les géodonnées constituent une base essentielle pour des espaces de données fiables et qu’il convient de poursuivre la définition et la mise en œuvre de normes pour les géodonnées dans les espaces de données. Dans le cadre de l’écosystème de données suisse, des espaces de données thématiques sont mis en place, qui contiendront également des géoinformations. Le traitement et l’interaction avec les géodonnées et l’INDG doivent être harmonisés dès le départ dans les espaces de données et, de manière générale, dans l’écosystème suisse des données. À cette fin, des recommandations fondamentales doivent être élaborées.

	Dépendance : action 1-25-2.

	Objets livrables : document de recommandations « de l’INDG aux espaces de données » et clarification des exigences de l’écosystème suisse des données envers l’INDG et inversement. Mise en œuvre à l’aide d’exemples tirés des recommandations et poursuite prévue à partir de 2026.

	Critère de réalisation : acceptation des recommandations et des exigences.

	Responsables du côté de la SGS : Alain Buogo, Christine Najar
	Estimation des coûts : 30 000 CHF




[bookmark: _Toc211516093]Champ d'action 2 : relier les géodonnées
	[bookmark: _Hlk176941405]2-23-1
	Clarifications juridiques ; examen des tâches/compétences/responsabilités dans la LGéo et l'OGéo en matière d'harmonisation des données.

	Besoin, procédure : les tâches, compétences et responsabilités (TCR) de la Confédération, des services spécialisés et des cantons en matière d'harmonisation ne sont actuellement pas clairement formulées, ce qui freine l'harmonisation souhaitée des données. Afin d'accélérer ce processus, les bases légales relatives aux TCR doivent être précisées. Les conclusions correspondantes seront consignées dans un concept. Le besoin d'adaptation des bases légales, en particulier de l'OGéo, sera évalué. La mise en œuvre de cette action aura lieu au cours du premier semestre 2026 avec un soutien juridique externe.

	Délimitation : cette action est étroitement liée à d'autres projets en cours ou déjà réalisés sur le thème « Promouvoir la mise à disposition de géodonnées harmonisées couvrant l'ensemble du territoire ». La formulation concrète de l'AKV ne fait pas encore partie de cette action, seules les clarifications juridiques préalables nécessaires à cet effet en font partie. L'action doit être étroitement coordonnée avec l'action 2-24-1 et les activités dans le domaine du géoregistres, et les synergies doivent être exploitées. Action complétée et adaptée.

	Objets livrables : analyse avec propositions concrètes d'adaptation des dispositions légales afin d'accélérer l'harmonisation des données à l'échelle nationale.

	Critère de réalisation : acceptation des propositions d'adaptation.

	Responsable du côté de la SGS : Hans Ulrich Wiedmer.
	[bookmark: _Hlk149285404]Estimation des coûts : 25 000 CHF.



	2-24-1
	Clarification, en fonction des besoins, de la nécessité d'une harmonisation plus poussée (au-delà de l'harmonisation structurelle), y compris la hiérarchisation des priorités. 
Élaboration de concepts de mise en œuvre pour les thèmes prioritaires.

	Besoins, procédure : l'harmonisation structurelle par la définition des modèles minimaux de géodonnées (MGDM) et leur mise en œuvre coordonnée sur geoservices.ch par les cantons est un aspect important de la mise en œuvre de la LGéo. La question se pose de savoir dans quelle mesure l'harmonisation doit être poursuivie pour d'autres types de données (au-delà de l'harmonisation structurelle) et par quels moyens cela peut être réalisé. Il convient également de déterminer pour quels thèmes de données une harmonisation plus poussée (géométrique, topologique, temporelle, sémantique) doit être mise en œuvre (priorisation). À cet effet, les enseignements tirés d'actions antérieures achevées seront pris en compte et la communauté des fournisseurs et des utilisateurs sera impliquée. La mise en œuvre de l'harmonisation plus poussée sera déterminée au cas par cas dans le cadre de la modélisation et de la mise en œuvre.

	Délimitation : l'harmonisation effective plus poussée ne fait pas l'objet de cette action. La clarification se fait en étroite coordination avec l'action 2-23-1 et dans le contexte des géoregistres. La définition des types d'harmonisation est intégrée dans les processus de modélisation et de mise en œuvre, en tant qu'extension des « recommandations de modélisation » (GeoStandards.ch). Action complétée et adaptée.

	Objets livrables : rapport d'analyse de l'enquête, fiche d'information sur les types d'harmonisation.

	Critère de réalisation : acceptation du rapport d'analyse, de la fiche d'information et intégration des 
« recommandations de modélisation ».

	Responsable du côté de la SGS : Melanie Sütterlin.
	Estimation des coûts : 0 CHF (prestation propre)



	2-25-1
	Concrétiser la disponibilité durable des géodonnées et élaborer des directives de mise en œuvre.

	Besoin, procédure : la disponibilité durable des géodonnées est depuis longtemps une nécessité dans le cadre de l'INDG, mais elle n'a pas encore été mise en œuvre de manière uniforme. Il existe des bases et des concepts qui doivent être pris en compte. Des directives de mise en œuvre concrètes doivent être élaborées et soutenues par les principales parties prenantes. Ces directives définissent en particulier les exigences relatives à la forme de la gestion et de la documentation des données (géométadonnées, modèles de données, documentation supplémentaire). 

	Délimitation : aucune application productive n'est développée, seulement des PoC. L'accent est mis sur la gestion des données (conformément à l'article 14 OGéo), et non sur la publication des données.

	Dépendance : Geostandards.ch (4D/historisation).

	Objets livrables : spéc. de mise en œuvre coordonnées (p. ex. directive, norme eCH), en option : PoC.

	Critère de conformité : acceptation des spécifications de mise en œuvre par la direction du SGS. Selon l'objet livré, une acceptation supérieure, adaptée au niveau, peut être nécessaire.

	Responsable du côté SGS : Patrick Ibele.
	Estimation des coûts : 50 000 CHF.



	2-26-1
	LKCH : poursuite du développement de la mise à disposition d'extraits de plans DXF/PDF sur geodienste.ch

	Besoin, procédure : coordination de l'introduction de la mise à disposition des extraits de plans DXF/PDF sur geodienste.ch auprès des cantons et des exploitants de réseaux. Extension des interfaces en fonction des besoins et prise en charge de la norme révisée SIA405 LKMap (2025). Conception et mise en œuvre de l'extrait lié à la parcelle. La réalisation doit se faire en étroite collaboration avec la direction du projet LKCH.

	Dépendance : résultats de l'action 2-24-2.

	Objets livrables : interface productive pour les extraits de plans LKCH sur geodienste.ch, documentation/instructions.

	Critère de réalisation : réception technique de l'interface et réception de la documentation.

	Responsable chez SGS : Dominic Kottmann.
	Estimation des coûts : 0 CHF (prestation propre)


[bookmark: _Hlk207032100]
	2-26-2
	Intégration des données de la mensuration officielle (MO) dans l'IFDG / INDG (SWISSGEO)

	Besoin, procédure : développement d'un concept et planification d'une intégration progressive des données de la mensuration officielle dans l'infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG) ou son développement futur sous le label SWISSGEO. Service : mise à disposition d'un service de mensuration officielle au sein de l'IFDG/INDG.
Données : aucune donnée des cantons qui ne soit pas OpenData n'est collectée.

	Délimitation : collaboration avec les cantons et le service spécialisé de la Confédération. Modèle de représentation AV-WMS (mandat de projet indépendant) gestion de projet séparée par le domaine Mensuration dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de données.

	Dépendance : résultats de l'action 7-26-1 SWISSGEO.

	Objets livrables : concept de transition avec des mesures concrètes et un calendrier.

	Critère de réalisation : les services sont opérationnels.

	Responsable du côté SGS : Patrick Ibele.
	[bookmark: _Hlk211341919]Estimation des coûts : 0 CHF (prestation propre)





[bookmark: _Toc211516094]Champ d'action 3 : faciliter les processus
	3-26-1
	GeoBIM : identification des défis actuels et des lacunes en matière.

	Besoins, procédure : la mise en place de processus BIM dans le secteur de la construction et dans l'administration revêt une importance croissante dans le contexte de la numérisation et a été encouragée par le mandat « Réformes structurelles » au niveau fédéral. Le BIM est un thème transversal au sein de l'administration, qui nécessite une coopération étroite entre des domaines spécialisés tels que le génie civil, le bâtiment et la géoinformation.
L'interface GeoBIM se concentre sur les flux de données et la cohérence des processus numériques entre les deux formats de données. L'interface GeoBIM prend donc en compte un large éventail d'aspects, notamment la normalisation et la standardisation, la gestion des données, la plateforme technologique et la gouvernance. Sous tous ces aspects, les géodonnées constituent une base importante dans les processus BIM. À l'inverse, les données BIM devraient être intégrées dans le cycle de vie des géodonnées dans un avenir proche. Le secteur géospatial doit donc se pencher sur les aspects organisationnels et techniques qui y sont liés.
Il s'agit d'un sujet interdisciplinaire, les tâches de l'administration publique dans ce domaine varient selon le niveau administratif et des acteurs privés (tels que Bauen digitale Schweiz et d'autres organisations) jouent un rôle dans l'écosystème. Tous ces aspects conduisent à un environnement diversifié et complexe. Les précédentes tentatives de coordination à l'échelle nationale, telles que la coordination nationale GeoBIM et le groupe de travail GeoBIM de la SIA, ont malheureusement échoué pour diverses raisons.
Dans le cadre de la SGS, un premier état des lieux du GeoBIM a été lancé (toujours en cours). Cet état des lieux donne peut-être une première image de l'environnement et une analyse plus approfondie est nécessaire pour identifier plus précisément les problèmes. Le groupe de projet propose donc, sur la base de l'état des lieux GeoBIM, de mener des entretiens approfondis et d'organiser des ateliers afin de préciser les défis actuels dans le domaine GeoBIM en Suisse. L'objectif est de mettre en évidence les activités existantes dans ce domaine, leur impact et les lacunes qui subsistent.

	Livrables : documentation des mesures à prendre et propositions de mesures.

	Critère de réalisation : acceptation du rapport.

	Responsable du côté de la SGS : Filipa Machado.
	Estimation des coûts : 30 000 CHF.


[bookmark: _Hlk207032486]
	3-26-2
	Valorisation des géodonnées à l'aide de la technologie de réalité augmentée (RA).

	Besoin, procédure : afin d'exploiter le potentiel de la RA, les administrations à tous les niveaux fédéraux doivent développer et élargir leurs connaissances technologiques et méthodologiques en matière de RA et acquérir une expérience pratique de son utilisation. À cette fin, une boîte à outils RA modulaire, flexible et open source est à l'étude, qui garantit dans la mesure du possible une interopérabilité durable conforme aux normes OGC.
[0] Dans un premier temps, encore indépendant de la SGS, un proof of concept (PoC) sera développé au cours du premier semestre 2026 grâce à un financement participatif cantonal (50 000 CHF). Ce PoC doit démontrer la faisabilité des exigences existantes. Cette première étape permettra aux cantons de tester leur approche et de concrétiser les recommandations d'action. Le prototype qui en résultera donnera un aperçu des fonctions, de la conception et de l'expérience utilisateur.
[1] Dans le cadre du SGS, cette action se concentre parallèlement sur la clarification complète des besoins dans le domaine de la RA, tant au niveau fédéral que cantonal et, dans la mesure du possible, au niveau des villes/communes. La participation des services fédéraux et leurs compétences dans le domaine de la RA (et de la réalité virtuelle, RV) doivent être clarifiées. Des recommandations d'action concrètes pour l'administration seront formulées à partir de la clarification des besoins.
[2] Si un besoin suffisant en matière de solution RA modulaire et open source au niveau administratif peut être démontré, les bases/spécifications, y compris le concept d'exploitation, pour le développement ciblé du prototype en un produit minimum viable (MVP) pourront être élaborées dans une deuxième phase au cours de l'année suivante, en 2027.

	Délimitation : coordination nécessaire avec le domaine Topographie de swisstopo. Durée jusqu'à fin 2027.

	Objets livrables : recommandations d'action et décision relative à la clarification des besoins. 

	Critère de réalisation : acceptation de la clarification des besoins et des recommandations d'action.

	Responsable du côté SGS : à déterminer.
	Estimation des coûts : 0 CHF (prestation propre)



	3-26-3
	Mise à disposition de documentation des géoinformations pour une infrastructure de connaissances

	Besoins, procédure : les géodonnées ne comprennent pas seulement les géodonnées et les métadonnées, mais aussi tous les rapports, la documentation des modèles, etc. Ceux-ci sont actuellement disponibles au format PDF sur geoinformation.ch ou via d'autres sources. Cependant, les PDF ne sont souvent pas utilisables tels quels pour les machines et les processus automatisés. De nouveaux formats sont nécessaires pour les rendre lisibles par des machines, par exemple LLM. Cela doit être vérifié à l'aide de cas d'application concrets.

	Délimitation : coordination avec le développement du système SWISSGEO.

	Objets livrables : recommandations concrètes pour la mise à disposition de textes/informations sur les géoinformations dans une infrastructure de connaissances (par exemple au format HTML ou Markdown).

	Critère de réalisation : acceptation des recommandations par la direction du SGS.

	Responsable du côté SGS : à déterminer.
	Estimation des coûts : 30 000 CHF.




[bookmark: _Toc211516095]Champ d'action 4 : développer la science des géodonnées
Aucune action n'est prévue dans le champ d'action 4 pour 2026.
OPERATION
· Communauté de pratique (CoP) Science des géodonnées : assurer la poursuite de la CoP et de l'événement annuel.
· [ Le cas échéant : organisation succédant au STDL, variante 3 « innovation collective » avec des ressources cantonales. Il reste très important de maintenir un lien actif avec la SGS. ] 
[bookmark: _Toc211516096]Champ d'action 5 : promouvoir l'innovation
	5-26-1
	Poursuite et mise en place opérationnelle d'« Anticipatech ».

	Besoin, procédure : le développement d'une « communauté d'innovateurs » issus d'horizons divers se poursuit. Cela se fait sur la base de méthodes d'anticipation et avec la participation d'experts pertinents. Une feuille de route doit être proposée afin de tenir compte des progrès technologiques, mais aussi des changements sociaux dans le développement de l'INDG. 
Des propositions doivent également être élaborées pour le « fonctionnement d'un processus d'innovation » (comment les thèmes issus des ateliers sont-ils réintégrés dans les processus de mise en œuvre de la stratégie ?).

	Délimitation : poursuite du radar technologique (5-24-2) et des ateliers « Anticipatech » de 2025.

	Résultats attendus : deux ateliers sont organisés afin de déterminer les répercussions des développements technologiques sur l'INDG et une liste de mesures est établie. Les activités du radar technologique (5-24-2) et de cet atelier sont préparées en vue d'une poursuite opérationnelle. Une proposition pour la « mise en œuvre de processus d'innovation » est présentée.

	Critère de réalisation : rapport sur le déroulement des ateliers, concept d'exploitation.

	Responsable chez SGS : Raphaël Rollier.
	Estimation des coûts : 40 000 CHF.



	5-26-2
	Approfondir l'interaction avec les instruments de promotion de l'innovation.

	Besoin, procédure : l'action 5-25-1, qui se concentrait sur l'optimisation des approches en matière d'innovation, a présenté les instruments d'innovation existants. Cinq cas d'application ont permis d'identifier des problèmes et de développer des concepts de solutions appropriés. Sur cette base, la nouvelle action vise à tester les mesures développées pour optimiser l'approche en matière d'innovation pour les cas d'application.

	Délimitation : action succédant à l'action 5-25-1 Instruments de promotion de l'innovation. Aucun nouvel instrument d'innovation ne doit être développé.

	Résultats attendus : rapport d'expérience avec défis et recommandations. PoC.

	Critère de réalisation : la mesure pour les projets innovants a été introduite à l'aide d'un exemple concret, le rapport d'expérience correspondant a été approuvé.

	Responsables du côté de la SGS : Roxanne Pott, Filipa Machado.
	Estimation des coûts : 20 000 CHF.



	5-26-3
	Approfondissement et concrétisation de la LLM/IA générative dans le domaine de la géoinformation

	Besoin, procédure : dans le cadre de l'action 4-24-2 du plan d'action 2024, l'état de la technique des travaux réalisés et en cours en rapport avec l'intégration de la dimension géographique dans les outils LLM a été examiné. Le potentiel des LLM en relation avec les composants d'une infrastructure de données géographiques a été analysé dans le cadre de prototypes. 
Dans le cadre de l'action 5-25-2 du plan d'action 2025, les résultats et les enseignements tirés de ces travaux ont été approfondis et une base décisionnelle a été établie pour l'utilisation des LLM dans l'INDG. Les prototypes ont été testés par des personnes extérieures à l'équipe du projet. L'analyse des résultats des tests montre que : (i) la recherche sémantique semble être une application dans laquelle il est possible d'investir et qui peut être mise en œuvre dans le cadre des composants de l'INDG ; (ii) la mise en œuvre d'un système d'utilisation et d'analyse des géodonnées dans un contexte aussi vaste que celui de l'INDG est encore compliquée et n'est pas encore au point.
En outre, les limites, les restrictions et les risques en matière d'éthique, d'écologie, de droit, de technologie et de sécurité ont été identifiés et classés, et des mesures d'atténuation ont été identifiées. 
Il s'agit maintenant, d'une part, de tester et de valider les mesures d'atténuation et, d'autre part, d'étudier la faisabilité productive de ces outils dans certaines composantes de l'INDG. Cela peut conduire à une première mise en œuvre dans une version alpha. Ceci en accord et en vérification des aspects éthiques, juridiques et environnementaux de la mesure d'atténuation.

	Objets livrables : mise en œuvre et validation des mesures d'atténuation ; mise en œuvre de la recherche sémantique dans geocat.ch et dans l'environnement de test de SWISSGEO.

	Critère de réalisation : acceptation des deux livrables par la direction de SGS.

	Responsables du côté de la SGS : Pasquale Di Donato, Raphaëlle Arnaud, Christine Najar.
	[bookmark: _Hlk207034023][bookmark: _Hlk207033622]Estimation des coûts : 75 000 CHF.





[bookmark: _Toc211516097]Champ d'action 6 : développer et renforcer les compétences
	6-26-1
	Catalogue de mesures Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

	Besoins, procédure : un catalogue de mesures doit être défini sur la base des indicateurs de besoins développés dans le cadre de l'action 6-25-1 et des entretiens avec des experts. Au moins deux mesures doivent être mises en œuvre en 2026 avec un soutien externe. 

	Délimitation : action faisant suite à l'action 6-25-1 Indicateur de besoins Formation et formation continue.

	Objets livrables : catalogue de mesures, rapports de mise en œuvre d'au moins deux mesures.

	Critère de réalisation : acceptation des documents par la direction de la SGS.

	Responsable du côté de la SGS : Frank Gottsmann.
	Estimation des coûts : 30 000 CHF.



	6-26-2
	Création d'une vue d'ensemble de l'offre de formation et mise en réseau des acteurs de la formation sur une plateforme centrale

	Besoin, procédure : une mise à jour est effectuée sur la base des aperçus et des interprétations antérieurs. Dans le cadre du développement de SWISSGEO, le concept de plateforme doit être développé et l'intégration dans SWISSGEO doit être clarifiée. La mise à jour régulière du contenu est définie.

	Délimitation : la mise en œuvre de cette action se fera en étroite coordination avec 7-26-1 SWISSGEO.

	Objets livrables : concept de plateforme, y compris mise à jour des données ; prototype.

	Critère de réalisation : acceptation du concept, prototype en service.

	Responsable chez SGS : Christian Sailer (ext.).
	Estimation des coûts : 20 000 francs suisses.



OPERATION
· Gestion de la formation initiale et continue en collaboration avec des établissements d'enseignement et des organisations spécialisées (mandat), organisation d'événements.


[bookmark: _Toc211516098]Champ d'action 7 : poursuivre le développement des plateformes numériques
	7-26-1
	Mise en place et exploitation de SWISSGEO

	Besoins, procédure : l'objectif et la description du produit de la plateforme géographique suisse ont été élaborés en 2024. Sur cette base, un prototype a été créé en 2025, puis publié et testé.
À moyen terme, les systèmes centraux actuels geocat.ch, geodienste.ch et geo.admin.ch seront intégrés dans SWISSGEO, tant sur le plan du contenu que des fonctionnalités. L'intégration des systèmes existants permettra de créer une offre globale consolidée avec une valeur ajoutée supplémentaire pour l'administration, l'économie et le public.
En 2026, la version 1.0 de la géoplateforme suisse SWISSGEO sera mise en service, puis progressivement développée. Elle s'adresse aux citoyens et aux professionnels qui s'intéressent de près à la géoinformation. L'application web permet de trouver, de consulter et d'utiliser les géodonnées ouvertes de geoadmin.ch et geodienste.ch. Elle réutilise des composants modulaires de geo.admin.ch. Les contenus de SWISSGEO doivent répondre à des normes élevées en matière de qualité des données. Le sitewww.swissgeo.ch/info/ regroupe des informations sur SWISSGEO, geostandards.ch, geoinformation.ch et d'autres informations provenant de geocat.ch, geo.admin.ch et geodienste.ch. À partir de la mise en service, map.geo.admin.ch sera maintenu sans autre modification fonctionnelle.  Geocat.ch et geodienste.ch continueront d'être exploités.
Afin de garantir une approche orientée vers l'utilisateur, coordonnée avec les partenaires et réaliste en termes de mise en œuvre, les étapes stratégiques du développement sont présentées dans une feuille de route produit.  Celle-ci présente, du point de vue des utilisateurs, les étapes les plus importantes du développement du contenu (ensembles de données, thèmes), les principales fonctions disponibles, y compris les nouveaux développements pertinents (par exemple, la recherche assistée par l'IA), et le développement organisationnel.
Un plan de transition avec une vision architecturale moderne est élaboré comme base de réalisation. La mise en œuvre est assurée par les équipes « DevOps ». À des fins de test, d'autres prototypes et études peuvent être mis en œuvre ou créés.
Une approche agile avec une gestion active des parties prenantes, un marketing coordonné et une communication via des canaux appropriés garantissent l'orientation vers l'utilisateur, la transparence et une transition réussie.

	Délimitation : poursuite de l'action 7-24-1 comme prévu.

	Objets livrables : version 1.0 SWISSGEO ; feuille de route du produit ; plan de transition.

	Critère de réalisation : version 1.0 en service.

	Responsable du côté de SGS : Beat Tschanz.
	[bookmark: _Hlk177044453]Estimation des coûts : à déterminer — CHF.



OPERATION
· Exploitation et développement des composants existants et intégration à long terme dans SWISSGEO ou, au minimum, mise en réseau avec celui-ci. Par exemple geobasisdaten.ch, GeoHarvester, Linked Data, ilimodels.ch ou sCHoolmaps.ch.
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